
Москва, 19 апреля 2017

Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного 

потребителя 



МАРКИРОВКА. ЧТО ЭТО?

2

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

ГЕНЕРАЦИЯ КОДА

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ (ЗЕРКАЛЬНОЕ) ЭТАЛОННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В 
СИСТЕМЕ И НА ТОВАРЕ

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОБОРОТА ТОВАРА 
(ПРОИЗВОДИТЕЛИ /ИМПОРТЕРЫ + ПОСРЕДНИКИ + КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ)

АКЦЕПТИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП В СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ   
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОДПИСИ)

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 2017 ГОДУ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (организационные мероприятия,
персональное кураторство, подготовка данных, доработка ПО) –
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2017

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА (тестирование информационного
взаимодействия, тестирование регистрации и описания
лекарственных препаратов на стенде, тестирование основных бизнес-
процессов ) – АПРЕЛЬ 2017

ВНЕДРЕНИЕ (регистрация участников в личных кабинетах системы,
начало передачи данных о движении лекарственных препаратов в
системе) – МАЙ 2017

СРОКИ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ РАБОТ



ГОТОВНОСТЬ ИС МАРКИРОВКИ
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МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГОТОВНОСТЬ К СТАРТУ ПРОЕКТА

ГОТОВНОСТЬ ВНЕШНИХ ИС И РЕЕСТРОВ

ГОТОВНОСТЬ БИЗНЕСА

НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
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МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ НПА ГОТОВНОСТЬ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА УТВЕРЖДЕН 
25.10.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ УТВЕРЖДЕНО 
24.01.2017

ВСЕ ГОТОВО

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УТВЕРЖДЕНЫ 
28.02.2017
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МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГОТОВНОСТЬ ИС МАРКИРОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ГОТОВНОСТЬ

РАЗРАБОТКА ФОРМАТОВ (XSD-СХЕМ) 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ:
- ФОИВ
- БИЗНЕСА

31.03.2017 – схемы переданы
участникам и разработчикам
учетных систем

ГОТОВНОСТЬ СТЕНДА С ОСНОВНЫМИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

20.04.2017

УСТАНОВКА ПО НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
КОНТУРЕ

01.06.2017
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МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГОТОВНОСТЬ БИЗНЕСА

13 УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА, ИЗ НИХ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ – 6, ДИСТРИБЬЮТОРЫ – 3, АПТЕКИ – 3, БОЛЬНИЦЫ - 1

ЭТАПЫ ГОТОВНОСТЬ

Назначение ответственных ✓ ВЫПОЛНЕНО

Проведение аудита ✓ ВЫПОЛНЕНО

Описание лекарственных препаратов в GS 1 СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РАЗРАБОТАН
GS 1 предоставлен доступ с 

01.04.2017

Согласование формата обмена данными Направлены участникам

Доработка ПО В ПРОЦЕССЕ

Тестирование информационного взаимодействия 20.04.2017

Тестирование регистрации и описания                             
лекарственных препаратов 

20.04.2017

Тестирование основных бизнес-процессов 24.04.2017

Регистрация участников в личных кабинетах 
системы

05.05.2017

Описание лекарственных препаратов в системе 16.05.2017
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МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГОТОВНОСТЬ ВНЕШНИХ ИС И РЕЕСТРОВ

GS 1:
- СОСТАВ МАСТЕР-ДАННЫХ СОГЛАСОВАН И ОПУБЛИКОВАН НА
САЙТЕ ФНС РОССИИ (WWW.NALOG.RU) В РАЗДЕЛЕ «МАРКИРОВКА
ТОВАРОВ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»
- ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ ФНС
РОССИИ В РАЗДЕЛЕ «МАРКИРОВКА ТОВАРОВ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ»
- СХЕМА ОБМЕНА СОГЛАСОВАНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ:
- ОБМЕН ДАННЫМИ С ГОСУДАРСТВННЫМИ РЕЕСТРАМИ – 01.09.2017

- ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОБМЕНА – ДО АВТОМАТИЗАЦИИ ОБМЕНА

http://www.nalog.ru/
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МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ

• ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КУРАТОРЫ

• РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

(WWW.NALOG.RU) «МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

• РАЗДЕЛЫ НА САЙТАХ РАЗРАБОТЧИКОВ

• СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

• КОНТАКТ-ЦЕНТР ФНС РОССИИ

http://www.nalog.ru/

